

План-график

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ «Детский сад №55 «Радость» на 2014 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно - правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№	Мероприятия	Ответственные	Сроки реализации
1.Нормативно-правовое обеспечение			
1.1.	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО	заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель	март 2014 года
1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель	март-апрель 2014 года
1.3.	Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовую базу ДОУ	заместитель заведующего	в течение 2014 года
1.4.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО	заведующий, заместитель заведующего	в течение года 2014-2015 года
1.5.	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО	заместитель заведующего, старший воспитатель	в течение 2014 года
1.6.	Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	заместитель заведующего	в течение 2014 года
2.Организационное обеспечение			
2.1.	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО	заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель	апрель-май 2014 года
2.2.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО	заведующий, заместитель заведующего, старший	по мере поступления материалов

		воспитатель	
2.3.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель	По мере поступления материалов
2.4.	Участие педагогов в городских практико-ориентированных семинарах, конференциях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО»	старший воспитатель	в соответствии с планом управления образования
3. Кадровое обеспечение			
3.1.	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО	заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель	май 2014 года
3.2.	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутренних методических мероприятий	заместитель заведующего, старший воспитатель	в течение 2014-2015 гг
3.3.	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО	заместитель заведующего	январь 2015 года
4. Методическое обеспечение			
4.1.	Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с ФГОС ДО)	заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель	апрель 2014 года
4.2.	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности	старший воспитатель, рабочая группа	в течение 2014-2015 гг
4.3.	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.	старший воспитатель	в течение 2014-2015 гг
4.4.	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях	заместитель заведующего, старший воспитатель, рабочая группа	по мере поступления материалов
4.5.	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	руководитель рабочей группы	май 2015 года
5. Материально-техническое обеспечение			
5.1.	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО	заведующий, заместитель заведующего	март-май 2014 года
5.2.	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	заведующий, заместитель заведующего, старший	март-май 2014 года

		воспитатель	
5.3.	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО	заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель	март-май 2014 года
5.4.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.	заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель	в течение 2014-2015 гг